

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом по направлению
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(протокол от 24.04.2019 № 2)

П А С П О Р Т

**регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.В.Белик, исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	А.А.Успенский, министр экономического развития Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Г.Н.Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области		

Координатор регионального проекта	С.В.Алексеевко, заместитель директора департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области
Связь с государственными программами Сахалинской области	Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133

	в общем объеме несырьевого экспорта, проценты ¹										
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единиц											
3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единиц	основной	0	01.01.2018	0	0	4	6	10	14	17
3.1.	Количество компаний МСП, охваченных мерами поддержки экспорта, с нарастающим итогом, ед.	дополнительный	0	01.10.2018	0	5	11	18	27	37	48
3.2.	Количество компаний МСП, разместивших образцы продукции, информационные стенды на зарубежных площадках, а также компаний, зарегистрировавшихся на электронных торговых площадках за рубежом, с нарастающим итогом, ед.	дополнительный	0	01.10.2018	0	1	3	5	8	11	15

¹ Значения показателя будут определены Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в рамках запланированного результата, предусмотренного планом федерального проекта

Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год											
4.	Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год ²	основной	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел.											
5.	Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел. ³	основной	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц, нарастающим итогом											
6.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в	основной	-	-	-	-	-	-	-	-	-

² Показатель предлагаем исключить, т.к. Методикой расчета показателей федерального проекта расчет значения показателя на региональном уровне не определен. Предполагается рассчитывать показатель путем интегрирования информационных систем Корпорацией МСП (Бизнес-Навигатор МСП, ГИС ЖКХ, АИС Закупки, АИС Мониторинг, Единый реестр субъектов МСП и др. государственные информационные системы)

³ См. сноску 2.

	рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц, нарастающим итогом ⁴										
Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей											
7.	Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей ⁵	основной	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴ Показатель предлагаем исключить, т.к. Методикой расчета показателей федерального проекта расчет значения показателя на региональном уровне не определен. Предполагается рассчитывать показатель путем интегрирования информационных систем Корпорацией МСП (Бизнес-Навигатор, ГИС ЖКХ, АИС Закупки, АИС Мониторинг и др. государственные информационных систем);

⁵ Показатель предлагаем исключить, т.к. на региональном уровне участие не предполагается

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	<p>Результат федерального проекта: осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг.</p> <p>Срок: 28.11.2019</p>		
1.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p>Результат федерального проекта: обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству.</p> <p>Срок: 28.11.2019</p>		
2.1.	Не участвуем в реализации	-	
3.	<p>Результат федерального проекта: обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО «Корпорация «МСП»; - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; - электронную платформу для развития факторинга. <p>Характеристика результата федерального проекта: внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО «Корпорация «МСП»; - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; - единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; - электронной платформы для развития факторинга. <p>Срок: 30.09.2020</p>		
3.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
4.	<p>Результат федерального проекта: оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Срок: 01.07.2020</p>		
4.1.	Корректировка нормативных правовых документов по вопросам предоставления государственной поддержки предпринимателей в рамках разработанных регламентов взаимодействия	20.12.2020	Обеспечена возможность размещения на Едином государственном ресурсе всех услуг государственной поддержки предпринимателей
5.	<p>Результат федерального проекта: обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
5.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.	<p>Результат федерального проекта: обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
6.1.	Не участвуем в реализации	-	
7.	<p>Результат федерального проекта: обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
7.1.	Не участвуем в реализации	-	
8.	<p>Результат федерального проекта: законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: принят федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки.</p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.1	Не участвуем в реализации	-	
9.	<p>Результат федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
9.1.	Не участвуем в реализации	-	
10.	<p>Результат федерального проекта: количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
10.1.	Не участвуем в реализации	-	
Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.	<p>Результат федерального проекта: установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
11.1.	Не участвуем в реализации	-	
12.	<p>Результат федерального проекта: расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет.</p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		
12.1	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
13.	<p>Результат федерального проекта: увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
13.2.	Обеспечение увеличения ежегодно доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%	20.12.2024	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
Задача национального проекта: повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
14.	<p>Результат федерального проекта: обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга.</p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		
14.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
15.	<p>Результат федерального проекта: в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусматривающая включение в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прирост объема закупок у субъектов МСП; - увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; - увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; - экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП. <p>Срок: 01.03.2019</p>		
15.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
16.	<p>Результат федерального проекта: обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере не менее 137,7 млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 172,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 215,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 268,9 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 336,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 420,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом). <p>Характеристика результата федерального проекта: в результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
16.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
17.	<p>Результат федерального проекта: обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом). <p>Характеристика результата федерального проекта: результате реализации АО "Корпорация "МСП" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
17.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
18.	<p>Результат федерального проекта: внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
18.1.	<p>С учетом методических рекомендаций внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>	20.12.2020	<p>Организовано оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
19.	<p>Результат федерального проекта: обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в целях встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации осуществлено взаимодействие с иностранными организациями, объединениями и институтами развития, ответственными за поддержку МСП, а также интернационализацию бизнеса, прежде всего в рамках действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве с АО «Корпорация «МСП», а также организовано взаимодействие с компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
19.1.	Не участвуем в реализации	-	
20.	<p>Результат федерального проекта: сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 10 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2019; 20 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; 30 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2021; 40 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2022; 50 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2023; 60 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2024.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок: 01.04.2021</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
20.1.	Предложения Сахалинской области о потенциальных поставщиках крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП Сахалинской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.05.2020	Обеспечено информирование и сбор данных для заинтересованных производственных субъектов МСП Сахалинской области для включения в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
21.	<p>Результат федерального проекта: объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:</p> <p>в 2019 году - 3,0 трлн. рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей; в 2021 году - 3,8 трлн. рублей; в 2022 году - 4,2 трлн. рублей; в 2023 году - 4,6 трлн. рублей; в 2024 году - 5,0 трлн. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок: 20.02.2022</p>		
21.1.	Не участвуем в реализации	-	
<p>Задача национального проекта: создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-техническая сфера, социальная сфера и экология</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
22.	<p>Результат федерального проекта: обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: в 2019 году - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; в 2020 году - 9,5 млрд. рублей, 38 парков; в 2021 году - 10,0 млрд. рублей, 43 парка; в 2022 году - 6,0 млрд. рублей, 26 парков.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
22.1.	Не участвуем в реализации	-	
23.	<p>Результат федерального проекта: нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Срок: 30.04.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
23.1.	Внедрены технические и организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП, в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства	01.07.2019	Разработаны и нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес» на базе Микрокредитной компании «Сахалинский фонд развития предпринимательства», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП
24.	<p>Результат федерального проекта: организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): в 2019 году - 20 центров «Мой бизнес»; в 2020 году - 40 центров «Мой бизнес»; в 2021 году - 80 центров «Мой бизнес»; в 2022 году - 100 центров «Мой бизнес»; в 2023 году - 100 центров «Мой бизнес»; в 2024 году - 100 центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году - 3%; в 2020 году - 4%; в 2021 году - 5%; в 2022 году - 7%; в 2023 году - 9%; в 2024 году - 10%.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году в субъектах Российской Федерации функционируют не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии, для не менее чем 68 470 участников.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
24.1.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Сахалинской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки.	20.12.2024	На базе МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» функционирует центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе получивших поддержку в 2019 году – 639 ед., 2020 – 906 ед., 2021 – 1201 ед., 2021 – 1201 ед., 2022 – 1727 ед., 2023 – 2282 ед., 2024 – 2605 ед.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
25.	<p>Результат федерального проекта: разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019 - 2024 годах, составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: в 2019 году - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000); в 2020 году - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900); в 2021 году - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800.); в 2022 году - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500); в 2023 году - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); в 2024 году - 700 команд (количество человек, повысивших квалификацию 5500).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек - членов региональных команд.</p> <p>К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
25.1.	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд (государственных и муниципальных служащих), организаций инфраструктуры поддержки МСП.	20.12.2020	Обучены региональные (муниципальные) команды, сотрудники организаций инфраструктуры поддержки МСП (не менее 20 человек)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
26.	<p>Результат федерального проекта: оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовую поддержку; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; - проведение мероприятий по развитию («дорацииванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». <p>Срок: 20.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
26.1.	Организована ежегодная поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	20.12.2024	<p>МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес»), а также институтами развития оказана следующая поддержка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая поддержка; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками; - проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговая поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественная, консультационная, правовая и иная поддержка, предусмотренная законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
27.	<p>Результат федерального проекта: разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 1197 субъектов МСП; - в 2020 году - 182 субъекта МСП; - в 2021 году - 673 субъектов МСП; - в 2022 году - 894 субъекта МСП; - в 2023 году - 893 субъекта МСП; - в 2024 году - 672 субъекта МСП. <p>Характеристика результата федерального проекта: предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов.</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>		
27.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
28.	<p>Результат федерального проекта: разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами, и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
28.1.	Расширение использования франшиз в секторе МСП (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)	20.12.2024	Предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами, и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
29.	<p>Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства.</p> <p>Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. – не менее 207 ед.; - в 2020 г. – не менее 88 ед.; - в 2021 г. – не менее 198 ед.; - в 2022 г. – не менее 230 ед.; - в 2023 г. – не менее 237 ед.; - 2024 г. – не менее 252 ед. <p>Характеристика результата федерального проекта: Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и ее последующей коммерциализацией.</p> <p>К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
29.1.	Не участвуем в реализации	-	
<p>Задача национального проекта: модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
30.	<p>Результат федерального проекта: законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
30.1.	Не участвуем в реализации	-	
31.	<p>Результат федерального проекта: разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.</p> <p>Субъектам МСП - экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.</p> <p>Срок: 15.10.2019</p>		
31.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
32.	<p>Результат федерального проекта: внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>		
32.1.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в Сахалинской области в сфере несырьевого экспорта	20.12.2021	Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
33.	<p>Результат федерального проекта: АО «Российский экспортный центр» определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: АО «Российский экспортный центр» осуществляет полномочия по оценке заявок субъектов Российской Федерации в части создания и развития центров поддержки экспорта (сбор, проверка полноты представленных документов, оформление заключения о соответствии заявки, согласование планов работ, показателей и иных документов, необходимых для работы центров, мониторинг).</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
33.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
34.	<p>Результат федерального проекта: АО «Российский экспортный центр» законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: АО «Российский экспортный центр» в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» наделен функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры.</p> <p>Срок: 01.06.2019</p>		
33.1.	Не участвуем в реализации	-	
35.	<p>Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов Российской Федерации;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов Российской Федерации;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов Российской Федерации.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, в частности, в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
35.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке с привлечением Сахалинской торгово-промышленной палаты	20.12.2024	<p>Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, в том числе через Цент поддержки экспорта.</p> <p>Обучены представителей экспортно-ориентированных субъектов МСП по образовательной программе АО «РЭЦ». Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году составит 17 ед.</p>
36.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний.</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
36.1.	Не участвуем в реализации	-	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
37.	<p>Результат федерального проекта: Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). Показатели включены субъектами Российской Федерации в региональные проекты развития экспорта.</p> <p>Срок: 01.04.2019</p>		
37.1.	Разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта МСП	20.12.2019	После определения показателей эффективности Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам внесены изменения в региональный проект

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2019 году - 20 центров «Мой бизнес»; в 2020 году - 40 центров «Мой бизнес»; в 2021 году - 80 центров «Мой бизнес»; в 2022 году - 100 центров «Мой бизнес»; в 2023 году - 100 центров «Мой бизнес»; в 2024 году - 100 центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году - 3%; в 2020 году - 4%; в 2021 году - 5%; в 2022 году - 7%; в 2023 году - 9%; в 2024 году - 10%.								
1.1.	Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Сахалинской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки	0	79,057	23,346	29,579	27,507	64,197	32,603	256,289
1.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области)	0	46,644	13,774	17,452	16,229	37,876	19,236	151,211
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0	32,413	9,572	12,127	11,278	26,321	13,367	105,078
1.1.3.1.	Бюджет Сахалинской области	0	32,413	9,572	12,127	11,278	26,321	13,367	105,078
1.1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской области)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. – 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. – 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году								
2.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП Сахалинской области к экспортной поддержке	0	43,373	18,255	18,255	20,838	24,340	24,340	149,401
2.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области)	0	25,590	10,770	10,770	12,294	14,361	14,361	88,146
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0	17,783	7,485	7,485	8,544	9,979	9,979	61,255
2.1.3.1.	Бюджет Сахалинской области	0	17,783	7,485	7,485	8,544	9,979	9,979	61,255
2.1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской области)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту «Акселерация субъектов МСП», в том числе:		0	122,430	41,601	47,834	48,345	88,537	56,943	405,690
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области)		0	72,234	24,544	28,222	28,523	52,237	33,597	239,357
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:		0	50,196	17,057	19,612	19,822	36,300	23,346	166,333
Бюджет Сахалинской области		0	50,196	17,057	19,612	19,822	36,300	23,346	166,333
Межбюджетные трансферты бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской области)		0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Белик А.В.	Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	Лимаренко В.И., временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области	5
2.	Руководитель регионального проекта	Успенский А.А.	Министр экономического развития Сахалинской области	Белик А.В., исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Администратор регионального проекта	Моисеенко Г.Н.	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Успенский А.А., министр экономического развития Сахалинской области	40
4.	Координатор регионального проекта	Алексеев С.В.	Заместитель директора департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Мажарин Д.Л., исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Сахалинской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Руководитель регионального проекта	Успенский А.А.	Министр экономического развития Сахалинской области	Белик А.В., исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	5
6.	Администратор регионального проекта	Моисеенко Г.Н.	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Успенский А.А., министр экономического развития Сахалинской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Белова О.В.	Советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательст ва, начальник отдела развития предпринимательст ва и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	40
Корректировка нормативных правовых документов по вопросам предоставления государственной поддержки предпринимателей в рамках разработки регламентов взаимодействия					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Г.Н.	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Успенский А.А., министр экономического развития Сахалинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Белова О.В.	Советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательст ва, начальник отдела развития предпринимательст ва и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	20
8.	Участник регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		20
Обеспечение увеличения ежегодно доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чалов Д.В.	Заместитель министра, директор департамента регулирования и информационного обеспечения контрактной системы министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	Иванова Е.Ю., министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	40
С учетом методических рекомендаций внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Г.Н.	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Успенский А.А., министр экономического развития Сахалинской области	20
11.	Участник регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Чалов Д.В.	Заместитель министра, директор департамента регулирования и информационного обеспечения контрактной системы министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	Иванова Е.Ю., министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Белова О.В.	Советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательст ва, начальник отдела развития предпринимательст ва и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	10
Предложения Сахалинской области о потенциальных поставщиках крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП Сахалинской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белова О.В.	Советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	20
15.	Участник регионального проекта	Чалов Д.В.	Заместитель министра, директор департамента регулирования и информационного обеспечения контрактной системы министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	Иванова Е.Ю., министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрены технические и организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП, в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		20
17.	Участник регионального проекта	Николаева О.Л.	Руководитель Центра поддержки предпринимателей МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательст ва»	20
18.	Участник регионального проекта	Ким С.Г.	Руководитель Бизнес- инкубатора МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательст ва»	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Белова О.В.	Советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательст ва, начальник отдела развития предпринимательст ва и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	10
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Сахалинской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки.					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Ким С.Г.	Руководитель Бизнес- инкубатора МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательст ва»	40
22.	Участник регионального проекта	Николаева О.Л.	Руководитель Центра поддержки предпринимателей МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательст ва»	40
Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд (государственных и муниципальных служащих), организаций инфраструктуры поддержки МСП					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Г.Н.	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Успенский А.А., министр экономического развития Сахалинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		20
25.	Участник регионального проекта	Белова О.В.	Советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательст ва, начальник отдела развития предпринимательст ва и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	20
Организована ежегодная поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский развития предпринимательства» Фонд		50
27.	Участник регионального проекта	Ким С.Г.	Руководитель Бизнес- инкубатора МКК «Сахалинский развития предпринимательства» Фонд	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательст ва»	40
28.	Участник регионального проекта	Николаева О.Л.	Руководитель Центра поддержки предпринимателей МКК «Сахалинский развития предпринимательства» Фонд	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательст ва»	40
Участие в федеральной программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Ким С.Г.	Руководитель Бизнес-инкубатора МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	40
31.	Участник регионального проекта	Николаева О.Л.	Руководитель Центра поддержки предпринимателей МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	Черняго Л.Я., директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»	40
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в Сахалинской области в сфере несырьевого экспорта					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романова Д.А.	Начальник отдела поддержки экспортной деятельности ОГКУ «СахАПИ»	Карпенко Ю.Ю., заместитель руководителя ОГКУ «СахАПИ»	5
33.	Участник регионального проекта	Черняго Л.Я.	Директор МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»		5
34.	Участник регионального проекта	Вдовин Д.Н.	Генеральный директор АО «Корпорации развития Сахалинской области»		5
Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке с привлечением Сахалинской торгово-промышленной палаты					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романова Д.А.	Начальник отдела поддержки экспортной деятельности ОГКУ «СахАПИ»	Карпенко Ю.Ю., заместитель руководителя ОГКУ «СахАПИ»	5
36.	Участник регионального проекта	Соломатина Н.А.	Консультант департамента внешнеэкономических, межрегиональных связей и международного сотрудничества министерства экономического развития Сахалинской области	Криницкая Е.Г., и.о. директора департамента внешнеэкономическ их, межрегиональных связей и международного сотрудничества министерства экономического развития Сахалинской области	5
Разработаны показатели эффективности, характеризующие развития экспорта МСП					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романова Д.А.	Начальник отдела поддержки экспортной деятельности ОГКУ «СахАПИ»	Карпенко Ю.Ю., заместитель руководителя ОГКУ «СахАПИ»	5

6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе регионального проекта	Руководитель проекта (Успенский А.А.)	Куратору проекта (Белик А.В.), координатору проекта (Алексеев С.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе регионального проекта (<i>нарастающим итогами</i>)	Руководитель проекта (Успенский А.А.)	Куратору проекта (Белик А.В.), координатору проекта (Алексеев С.В.)	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе регионального проекта за год (<i>нарастающим итогами</i>)	Руководитель проекта (Успенский А.А.)	Куратору проекта (Белик А.В.), координатору проекта (Алексеев С.В.)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии регионального проекта	Администратор проекта (Моисеев Г.Н.)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронную почту
5.	Документы и информация по региональному проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта	Администратору проекта (Моисеев Г.Н.)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта	Электронная почта, телефонная связь

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
				«Акселерация субъектов МСП»	
6.	О выполнении контрольной точки регионального проекта	Администратор проекта (Моисеенко Г.Н.)	Руководителю проекта (Успенскому А.А.)	Не позже дня контрольного события, установленного планом мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в региональный проект	Администратор проекта (Моисеенко Г.Н.)	Руководителю проекта (Успенскому А.А.)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений
8.	Информация о внесении изменений в федеральный и региональный проект	Администратор проекта (Моисеенко Г.Н.)	Руководителю проекта (Успенскому А.А.), координатору проекта (Алексеев С.В.), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения таких изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Моисеенко Г.Н.), ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководителю проекта (Успенскому А.А.)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (Успенский А.А.)	Куратору проекта (Белик А.В.), координатору проекта (Алексеев С.В.)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (Успенский А.А.)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Моисеенко Г.Н.)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представите ль интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственн ый участник проекта за взаимодейст вие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичность взаимодействия
1.	МКК «Сахалинский Фонд развития предприниматель ства»	Черняго Л.Я.	40%	Оказание субъектам МСП комплекса услуг, сервисов и мер поддержки	Черняго Л.Я.	Обмен информацией	Ежемесячно
2.	ОГКУ «Сахалинской агентство по привлечению инвестиций»	Романова Д.А.	40%	Реализация комплекса мер поддержки для экспортно- ориентирова нных субъектов МСП	Романова Д.А.	Обмен информацией	Ежемесячно
3.	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области	Чалов Д.В.	10%	Информиров ание субъектов МСП о планах закупки товаров, работ, услуг	Чалов Д.В.	Обмен информацией	Ежеквартально

				крупнейших заказчиков			
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Отсутствие достаточного финансирования государственной программы (подпрограмм), содержащей мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	75%	Моисеенко Г.Н., заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
2.	Влияние на мероприятия проекта сырьевой направленности экспорта Сахалинской области, как следствие наличие единичных несырьевых неэнергетических компаний экспортеров, низкая емкость	60%	Романова Д.А., начальник отдела поддержки экспортной деятельности ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций»	1. Взаимосвязанная работа с ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций» по инвестиционным проектам и по региональным программам с целью перевооружения потенциальных экспортеров. 2. Реализация комплекса мер,

	внутреннего рынка и высокий риск не востребоваемости для новых видов несырьевой продукции за рубежом			предусмотренных проектом, а именно: - создание Центра поддержки экспорта Сахалинской области; - отбор экспортеров на сопровождение, составление индивидуального плана выхода на зарубежные рынки, определение перспективных рынков сбыта экспортной продукции; - информационное сопровождение; - субсидирование расходов экспортеров.
3.	Влияние на мероприятия проекта изменений законодательства стран-импортеров, ограничивающие импорт, могут привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для российской продукции, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	80%	Романова Д.А., начальник отдела поддержки экспортной деятельности ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций»	1. Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров. 2. Учет изменений законодательства стран-импортеров при выборе приоритетных направлений.

9. Дополнительная информация

Отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	01.10.2018	31.12.2024	Моисеенко Г.Н.	Общие организационные мероприятия по проекту позволят эффективно координировать работу по достижению результатов регионального проекта	ПК ⁶
1.1.1.	Разработка паспорта регионального проекта и плана мероприятий регионального проекта	01.10.2018	07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета. Паспорт и план мероприятий реализации регионального проекта позволят эффективно спланировать работу по достижению результатов	ПК
1.1.	Паспорт и план мероприятий регионального проекта одобрен предварительно проектным комитетом		07.12.2018		Протокол проектного комитета. Одобренный предварительно паспорт и план мероприятий регионального проекта	ПК

⁶ ПК – Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					позволят эффективно спланировать работу по достижению результатов регионального проекта	
1.1.2.	Допланирование плана мероприятий регионального проекта (приведение в соответствие с уточненным федеральным проектом, проработка проекта на очередной трехлетний период, в том числе подготовка расчета финансовой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на проектном комитете		27.03.2019	Моисеенко Г.Н., Белова О.В.	Паспорт и План мероприятий приведены в соответствие с уточненным федеральным проектом. Данный документ позволит эффективно спланировать работу по достижению результатов регионального проекта	ПК
1.2.	Доработанные Паспорт и план мероприятий регионального проекта утверждены проектным комитетом		27.03.2019	Белова О.В.	Протокол проектного комитета. Утвержденные паспорт и план мероприятий регионального проекта позволят эффективно спланировать работу по достижению результатов регионального проекта по достижению результатов регионального проекта	ПК
1.3.	Внесены изменения в паспорт регионального проекта, уточняющие план мероприятий и параметры финансового обеспечения, предусмотренного в областном бюджете на очередной год и плановый период		25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021	Белова О.В.	Протокол проектного комитета, внесены актуальные изменения в паспорт регионального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Корректировка нормативных правовых документов по вопросам предоставления государственной поддержки предпринимателей в рамках разработанных регламентов взаимодействия		20.12.2020	Моисеенко Г.Н.	Обеспечена возможность размещения на Едином государственном ресурсе всех услуг государственной поддержки предпринимателей	РП ⁷
2.1.1.	Разработка и принятие регламента взаимодействия		20.12.2019	Белова О.В.	Регламент взаимодействия	РП
2.1.2.	Разработка и согласование проекта НПА		20.07.2020	Белова О.В.	НПА	РП
2.1.3.	Предоставлена возможность получения доступа к Единому государственному ресурсу всех услуг и сервисов		20.12.2020	Белова О.В.	Информирование субъектов МСП о возможности получения доступа к Единому государственному ресурсу всех услуг и сервисов	РП
3.	Обеспечение увеличения ежегодно доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%		20.12.2024	Чалов Д.В., Белова О.В.	Обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП	РП
3.1.1.	Проведение информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		20.12.2024	Чалов Д.В.	Количество проведенных семинаров не менее 3 ед. ежегодно	РП
3.1.	Организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов МСП в закупках		20.12.2024	Чалов Д.В.	Повышение образовательного уровня субъектов МСП	РП

⁷ Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
3.2.	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне)		20.12.2024	Чалов Д.В.	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок	РП
3.3.	Информирование субъектов МСП о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок		20.12.2024	Чалов Д.В., Белова О.В.	Повышение информированности субъектов МСП путем размещения на Портале малого и среднего бизнеса Сахалинской области, на информационных ресурсах инфраструктуры поддержки субъектов МСП информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков	РП
4.	С учетом методических рекомендаций внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП		20.12.2020	Черняго Л.Я., Белова О.В..	Организовано оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками	
4.1.	Обеспечение внедрения методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - методические рекомендации)		20.12.2020	Черняго Л.Я. Белова О.В. Чалов Д.В.	Внедрены методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками	РП
5.	Предложения Сахалинской области о потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП Сахалинской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков		01.05.2020	Белова О.В.	Обеспечено информирование и сбор данных для заинтересованных производственных субъектов МСП Сахалинской области для	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					включения в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	
5.1.1.	Сформирован и ежегодно актуализируется с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков		01.05.2020	Белова О.В.	Реестр производственных субъектов МСП Сахалинской области - потенциальных поставщиков	
5.1.	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Сахалинской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков		01.04.2020	Белова О.В.	С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Сахалинской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
6.	Внедрены технические и организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП, в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства		01.08.2019	Черняго Л.Я.	Разработаны и нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес» на базе Микрокредитной компании «Сахалинский фонд развития предпринимательства», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Разработка проекта НПА, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	01.01.2019	01.06.2019	Черняго Л.Я.	Проект НПА	РП
6.2.	Согласование проекта НПА, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП		01.07.2019	Черняго Л.Я.	Согласование проекта НПА	
6.3.	Утверждение НПА, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП		01.08.2019	Черняго Л.Я.	НПА утвержден	
7.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Сахалинской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки.		20.12.2024	Черняго Л.Я.	На базе Микрокредитной компании «Сахалинский фонд развития предпринимательства» функционирует центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе получивших поддержку в 2019 году – 639 ед., 2020 – 906 ед., 2021 – 1201 ед., 2021 – 1201 ед., 2022 – 1727 ед., 2023 – 2282 ед., 2024 – 2605 ед.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Направлена заявка в Минэкономразвития России в целях получения субсидии на организацию работы центра «Мой бизнес»	01.01.2019	01.02.2019	Точь В.В.	Заявка в Минэкономразвития России	РП
7.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2019	15.02.2019	Моисеенко Г.Н.	Соглашение с Минэкономразвития России	РП
7.1.	Предоставлена субсидия из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2019	20.12.2019	Черняго Л.Я.	Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП	РП
7.2.	Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Сахалинской области в центре «Мой бизнес»	-	01.04.2024	Черняго Л.Я.	Отчет в Минэкономразвития России	РП
8.	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд (государственных и муниципальных служащих), организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2024	Моисеенко Г.Н., Черняго Л.Я.	Обучены региональные (муниципальные) команды, сотрудники организаций инфраструктуры поддержки МСП (не менее 20 человек)	РП
8.1.	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд (государственных и муниципальных служащих), организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2024	Белова О.В., Черняго Л.Я.	Обучены региональные (муниципальные) команды, сотрудники организаций инфраструктуры поддержки МСП (не менее 20 человек)	РП
9.	Организована ежегодная поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»		20.12.2024	Черняго Л.Я.	МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес»), а также институтами	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>развития оказана следующая поддержка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая поддержка; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками; - проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговая поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественная, консультационная, правовая и иная поддержка, предусмотренная законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					созданными с участием АО «Корпорация «МСП»	
9.1.1.	Разработка индивидуальных карт развития инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газели»), которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, объемы и источники финансирования		20.12.2024	Черняго Л.Я.	Отчет об оказании поддержки, ежегодно	РП
9.1.2.	Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты		20.12.2024	Черняго Л.Я.	Отчет об оказании поддержки, ежегодно	РП
9.1.	Оказана консолидированная поддержка субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»		20.12.2024	Черняго Л.Я.	Отчет об оказании поддержки,	РП
10.	Участие в федеральной программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)	01.01.2021	31.12.2024	Черняго Л.Я.	Предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами, и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей	
10.1.	Реализована федеральная программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес- идеи во франшизу)	- - -	01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Черняго Л.Я.	Отчет о реализации программы	РП
11.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в Сахалинской области в сфере несырьевого экспорта	02.03.2020	20.12.2021	Романова Д.А.	Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно- ориентированных субъектов МСП	РП
12.	Обеспечен доступ субъектов МСП Сахалинской области к экспортной поддержке с привлечением Сахалинской торгово-промышленной палаты	01.10.2018	20.12.2024	Романова Д.А.	Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, в том числе через Центр поддержки экспорта.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Обучены представителей экспортно-ориентированных субъектов МСП по образовательной программе АО «РЭЦ». Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году составит 17 ед.	
12.1.	Создание Центра поддержки экспорта Сахалинской области	01.09.2018	20.12.2024	Романова Д.А.	Центр поддержки экспорта создан и оказывает услуги субъектам МСП	РП
12.2.	Обучение представителей экспортно-ориентированных субъектов МСП по образовательной программе АО «РЭЦ»	-	20.12.2024	Романова Д.А.	Представители экспортно-ориентированных субъектов МСП проходят обучение по образовательной программе АО «РЭЦ»	РП
12.3.	Подписание соглашения о взаимодействии между Правительством Сахалинской области и РЭЦ	-	20.12.2020	Романова Д.А., Соломатина Н.А.	Соглашение подписано	РП
12.4.	Подписание четырехстороннего соглашения между Правительством Сахалинской области, образовательной площадкой Хабаровского края – Центром поддержки и развития экспорта Хабаровского края, РЭЦ и Школой РЭЦ с целью	-	20.12.2020	Романова Д.А., Соломатина Н.А.	Соглашение подписано	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации программы «Жизненный цикл экспортного проекта», состоящей из 11 семинаров					
12.5.	Проведены мероприятия по поддержке действующих региональных экспортно-ориентированных субъектов МСП, планирующих осуществлять экспортную деятельность	01.10.2018	20.12.2024	Романова Д.А.	Мероприятия по поддержке действующих региональных экспортно-ориентированных субъектов МСП, планирующих осуществлять экспортную деятельность проводятся на постоянной основе	РП
12.6.	Составление планов экспортных мероприятий по каждой компании на сопровождении	01.03.2019	20.12.2024	Романова Д.А.	Индивидуальный план мероприятий по каждой компании	РП
12.7.	Привлечение экспортно-ориентированных компаний к участию в международных мероприятиях: выставочно-ярмарочных, международных дней бизнеса, бизнес-миссий, конференций и форумов	01.10.2018	20.12.2024	Романова Д.А.	Отчет Центра поддержки экспорта	РП
13.	Разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта МСП	01.04.2019	20.12.2019	Романова Д.А.	Внесены соответствующие изменения в региональный проект	РП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Количество компаний МСП, охваченных мерами поддержки экспорта, с нарастающим итогом, ед.						
	Количество компаний МСП, обратившихся и получивших меры поддержки экспортной деятельности в Центре поддержки экспорта	0	Реестр получателей услуг Центра поддержки экспорта	Центр поддержки экспорта	В целом по Сахалинской области	Ежегодно до 31 декабря	отсутствует
2.	Количество компаний МСП, разместивших образцы продукции, информационные стенды на зарубежных площадках, а также компаний, зарегистрировавшихся на электронных торговых площадках за рубежом, с нарастающим итогом, ед.						
	Количество компаний МСП, обратившихся и получивших меры поддержки экспортной	0	Реестр получателей услуг Центра поддержки экспорта	Центр поддержки экспорта	В целом по Сахалинской области	Ежегодно до 31 декабря	отсутствует

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	деятельности в Центре поддержки экспорта						

¹ Орган исполнительной власти, иной орган или организация.