

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по направлению
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(протокол от 24.04.2019 № 2)

П А С П О Р Т**регионального проекта**

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

1. Общие положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
Наименование регионального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.В. Белик, исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	А.А. Успенский, министр экономического развития Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Г.Н. Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области		
Координатор регионального проекта	С.В. Алексеенко, заместитель директора департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Наименование по- казателя	Тип показа- теля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, нарастающим итогом, единиц										
1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, нарастающим итогом, единиц	основной	174	01.04.2018	205	209	214	232	246	248
Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. рублей *										
2	Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. рублей	основной	-	-	-	-	-	-	-	-

* - значения показателя будут уточнены после утверждение Президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам показателей эффективности

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей		
1.	<p>Результат федерального проекта: Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО "Корпорация "МСП" на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие предоставление субсидий АО "Корпорация "МСП" на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС</p> <p>Срок: 01.03.2019 года</p>		
1.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
2	<p>Результат федерального проекта: Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: - в 2020 году - 1,588 млрд. рублей; - в 2021 году - 2,743 млрд. рублей; - в 2022 году - 3,041 млрд. рублей; - в 2023 году - 3,329 млрд. рублей; - в 2024 году - 3,617 млрд. рублей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии АО "Корпорация "МСП" финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС. Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг. Срок: 20.12.2024 года		
2.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
3	<p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году - 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году - 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году - 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году - 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
3.1.	Получение субсидии федерального бюджета на развитие РГО и предоставление поручительств субъектам МСП в 2019-2024 годах.	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	Заклучены Соглашения на получение субсидии федерального бюджета на предоставление гарантийных обязательств

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.2.	Обеспечена докапитализация МКК «СФРП» на развитие гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Платежные поручения о направлении средств на счет НО МКК «СФРП» на развитие гарантийной поддержки
3.3.	Обеспечен доступ субъектов МСП к получению гарантий МКК «СФРП»	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Выданы гарантии субъектам МСП
4.	<p>Результат федерального проекта: Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Увеличен уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС. Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "Корпорация "МСП".</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
4.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
5.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019 - 2024 годах, в том числе:</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей; - в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей; - в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей; - в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей; - в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей; - в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Произведен расчет показателя "Консолидированный объем финансовой поддержки" в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 "Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года".</p> <p>При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС.</p> <p>Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
5.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
6.	<p>Результат федерального проекта: Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Дальневосточном федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения финансовой</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам Срок: 20.12.2024 года		
6.1.	Осуществление на ежегодной основе отбора, подготовки и сопровождения проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Формирование перечня проектов, реализуемых субъектами МСП в Сахалинской области в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС
7.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 420,8 млрд рублей в 2019-2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 37,4 млрд. рублей (прирост на 62% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 46,7 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 58,4 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом); - в 2022 году - 73 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом); - в 2023 году - 91,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом); - в 2024 году - 114,1 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом) <p>Характеристика результата федерального проекта: Произведен расчет показателя "Консолидированный объем финансовой поддержки" в рамках приоритета деятельности НГС - субъектов МСП Дальневосточного федерального округа в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 "Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года".</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
7.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
8.	<p>Результат федерального проекта: Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Северо-Кавказском федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
8.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
9.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 5,0 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Произведен расчет показателя "Консолидированный объем финансовой поддержки" в рамках приоритета деятельности НГС - субъектов МСП Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 "Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года". При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
9.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
10.	<p>Результат федерального проекта: Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации</p> <p>Срок: 01.07.2019 года</p>		
10.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Получены платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП".</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
11.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
12.	<p>Результат федерального проекта: Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым³ на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году выделены бюджетные ассигнования из федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегиональной лизинговой компании в Республике Крым</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
12.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
13.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП", в 2019-2024 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году 8,56 млрд. рублей; - в 2020 году 12,93 млрд. рублей; - в 2021 году 17,23 млрд. рублей; - в 2022 году 21,86 млрд. рублей; - в 2023 году 26,89 млрд. рублей; - в 2024 году 32,93 млрд. рублей <p>Характеристика результата федерального проекта: Произведен расчет показателя "Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП"</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
13.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
14.	<p>Результат федерального проекта: Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов.</p> <p>Определен совместно с АО "Корпорация "МСП" механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП.</p> <p>Начало оказания соответствующей государственной поддержки</p> <p>Срок: 01.07.2019 года</p>		
14.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
15.	<p>Результат федерального проекта: Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах,</p> <p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей; - в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей; - в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей; - в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей; - в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей; - в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей. 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: Субъектам МСП предоставлены кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность. Произведен расчет показателя "Объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность" Срок: 20.12.2024 года		
15.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
16.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечено льготное кредитование АО "МСП Банк" предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО "МСП Банк".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Утверждены нормативные документы АО "МСП Банк", обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО "МСП Банк" условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
16.1	Участие микрофинансовой организации в кредитовании субъектов МСП из приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)	20.12.2024	Выдача микрозаймов субъектам МСП
17.	<p>Результат федерального проекта: Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений Срок: 20.12.2019 года		
17.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
18.	<p>Результат федерального проекта: Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации. Реализованы сделки секьюритизации кредитов МСП, отработаны вопросы законодательного и регулятивного регулирования секьюритизации МСП кредитов. Функционирует платформа для реализации сделок секьюритизации портфелей нескольких банков</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
18.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
	Задача национального проекта: Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования		
19.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта: Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
19.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
20.	<p>Результат федерального проекта: Создана информационно-аналитическая инфраструктура "Сектора Роста" на Московской Бирже в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста и кандидатов на выход в Сектор Роста с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; - создан индекс "Сектора Роста"; - создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний <p>Характеристика результата федерального проекта: Повышена информированность инвесторов о биржевом сегменте МСП - "Секторе Роста", обеспечена возможность принятия инвесторами квалифицированных решений о размещении средств в данный биржевой сегмент</p> <p>Срок: 20.06.2020 года</p>		
20.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
	Задача национального проекта: Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП		
21.	<p>Результат федерального проекта: Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
21.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
22.	<p>Результат федерального проекта: Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2022 году - 23,98 млрд. рублей; - в 2023 году - 38,68 млрд. рублей; - в 2024 году - 44,946 млрд. рублей. <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
22.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
	Задача национального проекта: Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга		
23.	<p>Результат федерального проекта: Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
23.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
24.	<p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году - 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году - 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году - 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
24.1.	Получение субсидии федерального бюджета на микрофинансирование субъектов МСП в 2019-2024 годах.	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	Заключены Соглашения на получение субсидии федерального бюджета на предоставление гарантийных обязательств
24.2.	Обеспечена докапитализация НО МКК «СФРП» на развитие микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Платежные поручения о направлении средств на счет НО МКК «СФРП» на развитие микрофинансирования
25.	Результат федерального проекта: Оптимизирована деятельность государственных МФО		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО Срок: 30.12.2019 года		
25.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
26.	Результат федерального проекта: Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов Характеристика результата федерального проекта: Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО Срок: 20.12.2024 года		
26.1.	НО МКК «СФРП» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и предоставлены микрозаймы	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства получивших микрозаймы в МКК «СФРП», с 2019 по 2024 годы предоставлено не менее 659 микрозаймов
27.	Результат федерального проекта: Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО Характеристика результата федерального проекта: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО Срок: 20.11.2019 года		
27.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. руб- лей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга (докапитализация региональных гарантийных организаций)							
1.1	Результат регионального проекта: предоставлены гарантии МКК «СФРП» субъектам МСП							
1.1.1	федеральный бюджет	23,6642	13,1443	12,3525	45,5559	57,5995	18,5366	170,853
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	областной бюджет	16,4446	9,1341	8,5839	31,6574	40,0268	12,8813	118,7284
1.1.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2	Результат федерального проекта: Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей							
2.1	Осуществлено информирование субъектов МСП о возможностях получения инструментов лизинга							
1.2.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. руб- лей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджет- ных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.	Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП(докапитализация МФО)							
3.1	Результат регионального проекта: Вы- даны микрозаймы МКК «СФРП» субъек- там МСП							
3.1.1	федеральный бюджет	59,5276	6,5759	8,6931	35,3837	26,3671	4,1662	140,7137
3.1.2	бюджеты государственных внебюджет- ных фондов	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	областной бюджет	41,3666	4,5696	6,0409	24,5886	18,3229	2,8952	51,9771
3.1.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		141,0030	33,4239	35,6704	137,1856	142,3163	38,4793	528,0792
федеральный бюджет		83,1918	19,7202	21,0456	80,9396	83,9666	22,7028	311,5667

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. руб- лей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фон- дов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	57,8112	13,7037	14,6248	56,2460	58,3497	15,7765	216,5125
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Алексей Васильевич Белик	Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	Валерий Игоревич Лимаренко, Губернатор Сахалинской области	5
2.	Руководитель регионального проекта	Алексей Алексеевич Успенский	Министр экономического развития Сахалинской области	Алексей Васильевич Белик, исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	5
3.	Администратор регионального проекта	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического развития Сахалинской области	70
4.	Координатор регионального проекта	Алексеенко Сергей Васильевич	Заместитель директора департамента	Мажарин Дмитрий Леонидович, министр	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	цифрового развития и связи Сахалинской области	
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	<i>участник регионального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического развития Сахалинской области	70
Получение субсидии федерального бюджета на развитие РГО и предоставление поручительств субъектам МСП в 2019-2024 годах. Обеспечена докапитализация МКК «СФРП» на развитие гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечен доступ субъектов МСП к получению гарантий МКК «СФРП»					
5.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития	Алексей Алексеевич Успенский, министр	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			предприниматель- ства, начальник от- дела развития пред- принимательства и конкуренции мини- стерства экономиче- ского развития Саха- линской области	экономического раз- вития Сахалинской области	
6.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	Директор МКК «Са- халинский фонд раз- вития предпринима- тельства	-	40
Осуществление на ежегодной основе отбора, подготовки и сопровождения проектов в приоритетных отраслях для по- лучения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС					
8.	<i>ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предприниматель- ства, начальник от- дела развития пред- принимательства и конкуренции мини- стерства экономиче- ского развития Саха- линской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	Директор МКК «Са- халинский фонд раз- вития предпринима- тельства	-	40
10.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Ярошенко Виктор- Петрович0	Руководитель АО «Сахалинлизингф- лот»	-	20
Участие микрофинансовой организации в кредитовании субъектов МСП					
11.	<i>ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предприниматель- ства, начальник от- дела развития пред- принимательства и конкуренции мини- стерства экономиче- ского развития Саха- линской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	70
12.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	Директор МКК «Са- халинский фонд раз- вития предпринима- тельства	-	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Получение субсидии федерального бюджета на микрофинансирование субъектов МСП в 2019-2024 годах. Обеспечена докапитализация НО МКК «СФРП» на развитие микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства					
13.	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического развития Сахалинской области	70
14.	<i>участник регионального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	Директор МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства»	-	40
НО МКК «СФРП» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и предоставлены микрозаймы					
	<i>ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	Директор МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства»	-	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	Директор МКК «Са- халинский фонд раз- вития предпринима- тельства	-	40

6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе регионального проекта	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе регионального проекта <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе регионального проекта за год <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии регионального проекта	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронную почту
5.	Документы и информация по региональному проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта	Администратору проекта (Г.Н. Моисеенко)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов	Электронная почта, телефонная связь

				МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	
6.	О выполнении контрольной точки регионального проекта	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	Не позже дня контрольного события, установленного планом мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в региональный проект	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений
8.	Информация о внесении изменений в федеральный и региональный проект	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому), координатору проекта (С.В. Алексеенко), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения таких изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе

9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко), ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственный участник проекта за взаимодействие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичность взаимодействия
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
I. Ключевые риски				
1.	Отсутствие согласованных позиций у заинтересованных сторон по достижению результатов проекта	100%	А.А. Успенский министр экономического развития Сахалинской области	Организация обсуждения промежуточных результатов и моделирования будущей деятельности по проекту (личное общение, инициирование совещаний под председательством куратора регионального проекта, совещания проектной группы, электронная почта).
2.	Снижение мотивации участников проекта	100%	А.А. Успенский министр	Применение мер материальной и

			экономического развития Сахалинской области	нематериальной поддержки, включая обеспечение процедур повышения квалификации. Создание комфортных и привлекательных условий труда, технологического развития.
1.	Отсутствие достаточного финансирования государственной программы (подпрограмм), содержащей мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	75%	Г.Н. Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

9. Дополнительная информация

отсутствует

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Расширение субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»

План мероприятий по реализации регионального проекта
(Расширение субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный исполни- тель, соиспол- нители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	01.10.2018	31.12.2024			
1.1.1.	Разработка паспорта регионального про- екта и плана мероприятий регионального проекта	01.10.2018	07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК
1.1.	Паспорт и план мероприятий региональ- ного проекта одобрен предварительно проектным комитетом		07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК
1.1.2.	Допланирование плана мероприятий регио- нального проекта (приведение в соответ- ствие с уточненным федеральным проек- том, проработка проекта на очередной трех- летний период, в том числе подготовка рас-	14.12.2018	19.03.2019	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК

	чета финансовой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на проектом комитете					
1.2.	Доработанные Паспорт и план мероприятий регионального проекта утверждены проектным комитетом		19.03.2019		Протокол проектного комитета.	ПК
2.	Получение субсидии федерального бюджета на развитие РГО и предоставление поручительств субъектам МСП в 2019-2024 годах.					
2.1.1.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2019 09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП
2.1.2	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019 02.02.2020 02.02.2021 02.02.2022 02.02.2023 02.02.2024	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
2.1.3.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2019 02.02.2020 02.02.2021 02.02.2022 02.02.2023 02.02.2024	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	
2.1.4.	Подготовка распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств	05.02.2019 05.02.2020 05.02.2021	16.02.2019 16.02.2020 16.02.2021	Ким А.В.	НПА	РП

	субсидии федерального бюджета	05.02.2022 05.02.2023 05.02.2024	16.02.2022 16.02.2023 16.02.2024			
2.1.5.	В 2019-2024 году заключено Соглашение на получение субсидии федерального бюджета на развитие гарантийной системы	-	20.02.2019 20.02.2020 20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023 20.02.2024	Моисеенко Г.Н.	Соглашение о выделении субсидии федерального бюджета	РП
2.1.	Получение субсидии федерального бюджета на предоставление поручительств субъектам МСП в 2019-2024 годах.		21.02.2019 21.02.2020 21.02.2021 21.02.2022 21.02.2023 21.02.2024			
3	Обеспечена докапитализация МКК «СФРП» на развитие гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства					
3.1.1.	Объявлен отбор организаций инфраструктуры поддержки МСП, на получение субсидии	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	30.03.2019 30.03.2020 30.03.2021 30.03.2022 30.03.2023 30.03.2024	Моисеенко Г.Н.	Объявление об отборе	РП
3.1.2.	Подведены итоги отбора организаций инфраструктуры поддержки МСП, на получение субсидии по гарантийной поддержке	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	15.04.2019 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии	РП

3.1.3.	В 2019-2024 году заключено Соглашение с МКК «СФРП» на предоставление субсидии федерального и областного бюджета на выдачу субъектам МСП гарантийной поддержки	-	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Моисеенко Г.Н.	Соглашение о выделении субсидии федерального и областного бюджета	РП
3.1.	Обеспечена докапитализация НО МКК «СФРП» на развитие гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 – 2024 годах		01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024			
4	Обеспечен доступ субъектов МСП к получению гарантий МКК «СФРП»					
4.1.1.	В 2019-2024 году предоставлены гарантии субъектам МСП	10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Черняго Л.Я.	Отчет МКК «СФРП»	РП
4.1	Обеспечен доступ субъектов МСП к получению гарантий МКК «СФРП»		20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			
5	Осуществление на ежегодной основе отбора, подготовки и сопровождения проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС					

5.1.1	Проведена работа по отбору, подготовке и сопровождению проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС	01.04.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Шередекин А.С.	Отчет Сахалинского агентства по привлечению инвестиций	РП
5.1.	Сформирован перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Сахалинской области в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС		20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			
6	Участие микрофинансовой организации в кредитовании субъектов МСП из приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)					
6.1.1	Осуществление работы МФО по кредитованию МСП из приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)		20.12.2024	Черняго Л.Я.	Выдача микрозаймов субъектам МСП из приоритетной группы	РП
6.1	Предоставлена возможность получения микрозайма субъектам МСП из приоритетной группы		20.12.2024			
7.	Получение субсидии федерального бюджета на микрофинансирование субъектов МСП в 2019-2024 годах.					
7.1.1.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2019 09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП

7.1.2.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019 02.02.2020 02.02.2021 02.02.2022 02.02.2023 02.02.2024	Точь В.В.	Отправка заявки	<i>РП</i>
7.1.3.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2019 02.02.2020 02.02.2021 02.02.2022 02.02.2023 02.02.2024	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	
7.1.4.	Подготовка распоряжения Правительства Сахалинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета	05.02.2019 05.02.2020 05.02.2021 05.02.2022 05.02.2023 05.02.2024	16.02.2019 16.02.2020 16.02.2021 16.02.2022 16.02.2023 16.02.2024	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>
7.1.5.	В 2019-2024 году заключено Соглашение на получение субсидии федерального бюджета на развитие микрофинансирования	-	20.02.2019 20.02.2020 20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023 20.02.2024	Моисеенко Г.Н.	Соглашение о выделении субсидии федерального бюджета	<i>РП</i>
7.1.	Получена субсидия федерального бюджета на микрофинансирование субъектов МСП в 2019-2024 годах	-	20.02.2019 20.02.2020 20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023 20.02.2024			

8	Обеспечена докапитализация НО МКК «СФРП» на развитие микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства					
8.1.1	В 2019-2024 году заключено Соглашение с МКК «СФРП» на предоставление субсидии федерального и областного бюджета на выдачу субъектам МСП микрозаймов	-	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Моисеенко Г.Н.	Соглашение о выделении субсидии федерального и областного бюджета	РП
8.1.	Обеспечена докапитализация МКК «СФРП» на развитие микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства		01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024			
9.	НО МКК «СФРП» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и предоставлены микрозаймы					
9.1.1	В 2019 году предоставлены микрозаймы субъектам МСП	10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Черняго Л.Я.	Отчет МКК «СФРП»	РП
9.1.	НО МКК «СФРП» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и предоставлены микрозаймы	-	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			