

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по направлению
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(протокол от 24.04.2019 № 2)

П А С П О Р Т**регионального проекта**

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Общие положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Наименование регионального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Белик А.В., исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	А.А. Успенский, министр экономического развития Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Г.Н. Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области		
Координатор регионального проекта	С.В. Алексеенко, заместитель директора департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом										
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом	основной	Данных нет	-	-	-	-	-	-	-
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн. человек										
2	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших	основной	0	01.01.2019	0	0,002	0,005	0,006	0,007	0,009

	свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн. человек									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику		
1.	<p>Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд</p> <p>Срок: 10.04.2019</p>		
1.1.	Внедрение базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли	15.12.2019-	Организация нестационарной и мобильной торговли
1.2.	Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для нестационарной торговли	24.12.2024	Предоставление субъектам МСП мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта: Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации</p> <p>Срок: 01.05.2020</p>		
2.1.	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
3	<p>Результат федерального проекта: Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
3.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
4.	<p>Результат федерального проекта: Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
4.1	Информирование субъектов МСП о возможности использования налогового режима	20.12.2020	С целью информирования субъектов МСП проведены круглые столы в муниципальных образованиях Сахалинской области, размещена информация на портале МСП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.	<p>Результат федерального проекта: Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов.</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
5.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
6.	<p>Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях</p> <p>Срок: 01.10.2019</p>		
6.1	Подготовлены предложения, при необходимости, по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.04.2019	Направлены предложения по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
7.	<p>Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
8.	<p>Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности</p> <p>Срок: 31.07.2019</p>		
8.1	Подготовка предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма	01.04.2019	Направление предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма
9.	<p>Результат федерального проекта: Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации</p> <p>Срок: ежегодно до 01 июля</p>		
9.1	Увеличение доли закупок отдельных видов юридических лиц, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства	20.12.2020	Доля закупок отдельных видов юридических лиц, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составит - 18 процентов в 2020 году
10.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>(нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
10.1	Обеспечение ежегодное опубликование на официальных сайтах муниципальных образований, органа исполнительной власти Сахалинской области перечней муниципального и государственного имущества	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Опубликование перечней муниципального и государственного имущества
10.2.	Подготовка предложений по проекту Положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти Сахалинской области с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП	10.09.2019	Направление предложений в Минэкономразвития России
10.3.	Подготовка предложений по основным подходам оценки эффективности использования имущества	10.10.2019	Направление предложений в Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.4	Дополнение перечней государственного и (или) муниципального имущества	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Увеличение (ежегодно) количества объектов государственного и (или) муниципального имущества
10.5.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу	20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Предоставлено в пользование субъектам МСП государственного и муниципального имущества
10.6.	Создание структуры и содержания раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" на сайтах муниципальных образований и органа исполнительной власти	01.10.2020	Размещение раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" на сайтах муниципальных образований и органа исполнительной власти
10.7.	Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества, включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов	20.05.2023	Направление предложений в Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.8.	Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ в Сахалинской области, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	30.06.2024	Подготовка предложений по включению указанного имущества в перечни государственного и муниципального имущества
11.	<p>Результат федерального проекта: Введение на два года (2019 - 2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Приняты изменения в Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p> <p>Срок: 31.12.2018</p>		
11.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
	Задача национального проекта: Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы		
12.	Результат федерального проекта: Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведена апробация специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима включая:- передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность;- уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования;- возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога</p> <p>Срок: 25.12.2018</p>		
12.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
13.	<p>Результат федерального проекта: В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
13.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
14.	<p>Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Срок: 20.12.2019		
14.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
15.	<p>Результат федерального проекта: Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме</p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		
15.1	На региональном уровне участие в реализации не предполагается	-	-
16.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО "Корпорация "МСП" совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
16.1	Обеспечено внедрение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	31.12.2024	Предоставление кредитной и гарантийной поддержки
17	Результат федерального проекта: В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в центрах "Мой бизнес" Срок: 31.12.2019		
17.1	Внедрение требований и условий предоставления поддержки в центрах «Мой бизнес» в соответствии с приказом Минэкономразвития России	01.01.2020- 31.12.2024	Предоставление услуг в центрах «Мой бизнес»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.								
1.1								
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.								
2.1								
1.2.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Белик А.В.	Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	Валерий Игоревич Лимаренко, исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области	10
2.	Руководитель регионального проекта	Успенский А.А.	Министр экономического развития Сахалинской области	Алексей Васильевич Белик, исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	10
3.	Администратор регионального проекта	Моисеенко Г.Н.	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического развития Сахалинской области	70
4.	Координатор регионального проекта	Алексеев С.В.	заместитель директора департамента	Мажарин Дмитрий Леонидович, министр цифрового развития и	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	связи Сахалинской области	
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	<i>участник регионального проекта</i>	Точь В.В.	Ведущий советник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	Галина Николаевна Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	40
Внедрение базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли					
6.	<i>участник регионального проекта</i>	Павленко И.В.	Министр торговли и продовольствия Сахалинской области	Губернатор Сахалинской области	10
Информирование субъектов МСП о возможности использования налогового режима по переходу предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения					
7.	<i>участник регионального проекта</i>	Точь В.В.	Ведущий советник отдела развития предпринимательства и	Галина Николаевна Моисеенко, замести-	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			конкуренции департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области	тель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	
Подготовлены предложения, при необходимости, по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях					
8.	<i>участник регионального проекта</i>	Моисеенко Г.Н.	заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического развития Сахалинской области	40
Подготовка предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма					
9.	<i>участник регионального проекта</i>	Буренков С.С.	Министр спорта, туризма и молодежной	Губернатор Сахалинской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			политики Сахалин- ской области		
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу					
10.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Баранов А.В.	Заместитель мини- стра имущественных и земельных отноше- ний Сахалинской об- ласти	Елена Николаевна Гах министр имуществен- ных и земельных от- ношений Сахалин- ской области	30
Обеспечено внедрение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
11.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Л.Я.	Директор МКК «СФРП»	-	40
Внедрение требований и условий предоставления поддержки в центрах «Мой бизнес» в соответствии с приказом Минэкономразвития России					
12.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Л.Я.	Директор МКК «СФРП»	-	40

6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе регионального проекта	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе регионального проекта <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе регионального проекта за год <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии регионального проекта	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронную почту
5.	Документы и информация по региональному проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта	Администратору проекта (Г.Н. Моисеенко)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения	Электронная почта, телефонная связь

				предпринимательской деятельности»	
6.	О выполнении контрольной точки регионального проекта	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	Не позже дня контрольного события, установленного планом мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в региональный проект	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений
8.	Информация о внесении изменений в федеральный и региональный проект	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому), координатору проекта (С.В. Алексеенко), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения таких изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе

9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко), ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственный участник проекта за взаимодействие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичность взаимодействия
1	Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области, органы местного самоуправления Сахалинской области (далее – ОМСУ)	Павленко И.В.	10%	Улучшение условий предоставления мобильной торговли субъектами МСП	Павленко И.В., ОМСУ	Обмен информацией	ежеквартально
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области, органы местного самоуправления Сахалинской области (далее – ОМСУ)	Баранов А.В.	10%	Предоставление государственного и муниципального имущества субъектам МСП	Баранов А.В., ОМСУ	Обмен информацией	ежеквартально
	Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	Буренков С.С.	10%	Развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма	Буренков С.С.	Обмен информацией	ежеквартально

8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
I. Ключевые риски				
1.	Отсутствие согласованных позиций у заинтересованных сторон по достижению результатов проекта	100%	А.А. Успенский министр экономического развития Сахалинской области	Организация обсуждения промежуточных результатов и моделирования будущей деятельности по проекту (личное общение, инициирование совещаний под председательством куратора регионального проекта, совещания проектной группы, электронная почта).
2.	Снижение мотивации участников проекта	100%	А.А. Успенский министр экономического развития Сахалинской области	Применение мер материальной и нематериальной поддержки, включая обеспечение процедур повышения квалификации. Создание комфортных и привлекательных условий труда, технологического развития.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»

План мероприятий по реализации регионального проекта
(Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный исполни- тель, соиспол- нители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	01.10.2018	31.12.2024			
1.1.1.	Разработка паспорта регионального проекта и плана мероприятий регионального проекта	01.10.2018	07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК
1.1.	Паспорт и план мероприятий регионального проекта одобрен предварительно проект-ным комитетом		07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК
1.1.2.	Допланирование плана мероприятий регио-нального проекта (приведение в соответствие с уточненным федеральным проектом, прора-ботка проекта на очередной трехлетний пе-риод, в том числе подготовка расчета финан-	14.12.2018	19.03.2019	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК

	совой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на проектном комитете					
1.2.	Доработанные Паспорт и план мероприятий регионального проекта утверждены проектным комитетом		19.03.2019		Протокол проектного комитета.	ПК
2.	Внедрение базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли					
2.1.1.	Использованы базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, разработанной на федеральном уровне, на региональном уровне	11.04.2019	29.12.2024	Павленко И.В.	Реализованы права предпринимателей в соответствии с правилами	РП
2.1.	Предоставление субъектам МСП мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера		29.12.2024			
3.	Информирование субъектов МСП о возможности использования налогового режима					
3.1.1.	Использование субъектами МСП специального налогового режима	01.01.2020	29.12.2024	Моисеенко Г.Н.	Реализованы права налогоплательщиков, применяющих указанную систему налогообложения	РП
3.1.	Предоставлена возможность субъектам МСП использовать специальный налоговый режим		29.12.2024			
4.	Подготовлены предложения, при необходимости, по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях					

4.1.1.	Разработаны предложения по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		01.05.2019	Моисеенко Г.Н.	Письмо в Минэкономразвития России	РП
4.1.	Разработаны предложения по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		01.05.2019			
5.	Подготовка предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма					
5.1.1.	Направление предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма		15.04.2019	Буренков С.С.	Письмо в профильное министерство	РП
5.1.	Направлены предложения по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма		15.04.2019			
6.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу					
6.1.1.	Обеспечено ежегодное опубликование на официальных сайтах муниципальных образований, органа исполнительной власти Сахалинской области перечней муниципального и государственного имущества	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Баранов А.В., администрации городских округов Сахалинской области	Опубликованы перечни муниципального и государственного имущества	РП
6.1.	Опубликованы перечни муниципального и государственного имущества		20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			

6.1.2.	Подготовлены предложения по проекту Положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти Сахалинской области с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП		10.10.2019	Баранов А.В.	Направлены предложения	РП
6.2.	Направлены предложения в Минэкономразвития России		10.10.2019			
6.1.3.	Подготовлены предложения по основным подходам оценки эффективности использования имущества		10.10.2019	Баранов А.В.	Направлены предложения	РП
6.3	Направлены предложения в Минэкономразвития России		10.10.2019			
6.1.4.	Дополнены перечни государственного и (или) муниципального имущества		01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Баранов А.В.	Увеличено (ежегодно) количество объектов государственного и (или) муниципального имущества	РП
6.4	Увеличено количество объектов государственного и (или) муниципального имущества		01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024			
6.1.5	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу	09.01.2019	20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	Баранов А.В., администра-	Передача в аренду субъектам МСП свободного имущества	РП

			20.12.2023 20.12.2024	ции город- ских округов Сахалинской области		
6.5.	Передано в аренду субъектам МСП свободного имущества		20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			
6.1.6	Создана структура и содержание раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" на сайтах муниципальных образований и органа исполнительной власти		01.10.2020	Баранов А.В.	Размещен раздел "Имущественная поддержка субъектов МСП" на сайтах муниципальных образований и органа исполнительной власти	РП
6.6	Размещен раздел "Имущественная поддержка субъектов МСП" на сайтах муниципальных образований и органа исполнительной власти		01.10.2020			
6.1.7	Подготовлены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества, включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных		20.05.2023	Баранов А.В.	Направлены предложения в Минэкономразвития России	РП

	капиталах которых превышает 50 процентов					
6.7.	Направлены предложения в Минэкономразвития России		20.05.2023			
6.1.8.	Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ в Сахалинской области, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП		30.06.2024	Баранов А.В.	Подготовлены предложения по включению указанного имущества в перечни государственного и муниципального имущества	РП
6.8.	Подготовлены предложения по включению указанного имущества в перечни государственного и муниципального имущества		30.06.2024			
7	Обеспечено внедрение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
7.1.1.	Предоставление кредитной и гарантийной поддержки через объекты инфраструктуры	01.01.2020	31.12.2024	Черняго Л.Я.	Предоставление поддержки субъектам МСП	РП
7.1.	Предоставлены субъектам МСП микрозаймов и поручительств		31.12.2024			
8	Внедрение требований и условий предоставления поддержки в центрах «Мой бизнес» в соответствии с приказом Минэкономразвития России					
8.1.1.	Предоставление услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»	01.01.2020	31.12.2024	Черняго Л.Я.	Предоставление поддержки субъектам МСП	РП

8.1.	Предоставлены услуги субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»		31.12.2024			
------	---	--	------------	--	--	--