

**УТВЕРЖДЕН**  
проектным комитетом по направлению  
«Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной  
предпринимательской инициативы  
(протокол от 24.04.2019 № \_\_2\_\_)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
«Популяризация предпринимательства»

**1. Общие положения**

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Белик А.В., исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	А.А. Успенский, министр экономического развития Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Г.Н. Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области		
Координатор регионального проекта	С.В. Алексеенко, заместитель директора департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Сахалинской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП

№ п/п	Наименование по- казателя	Тип показа- теля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам уча- стия в проекте, тыс. человек (нарастающим итогом)										
1	Количество физи- ческих лиц – участ- ников проекта, за- нятых в сфере ма- лого и среднего предприниматель- ства, по итогам уча- стия в проекте, тыс. человек (нарастаю- щим итогом)	основной	-	-	0,12	0,478	0,875	1,272	1,667	2,066
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц (нарастающим итогом)										
2	Количество вновь созданных субъек- тов МСП участни- ками проекта, тыс. единиц (нарастаю- щим итогом)	дополнитель- ный	-	-	0,035	0,088	0,141	0,18	0,216	0,243
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятель- ности, тыс. человек (нарастающим итогом)										

3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек (нарастающим итогом)	дополнительный	-	-	0,359	0,733	1,109	1,35	1,579	1,776
Количество физических лиц – участников проекта, тыс. человек (нарастающим итогом)										
4	Количество физических лиц – участников проекта, тыс. человек (нарастающим итогом)	дополнительный	-	-	1,96	4,038	6,155	8,115	9,996	11,564
Количество подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, человек нарастающим итогом										
5	Количество подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, человек нарастающим итогом	дополнительный	-	-	1	-	-	-	-	-

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя		
1.	<p>Результат федерального проекта: Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведено социологическое исследование, основными результатами которых станут: 1. Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп): выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству; изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности; проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности; проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности; выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями; 2. Для действующих предпринимателей: выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей, а также о рыночных инструментах привлечения финансирования; проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей; выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей; оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей;</p> <p>выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого к среднему); выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса (необходимые специальности, компетенции). На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет, включающий: рекомендации по формированию содержания эффективной информационно-пропагандистской работы, целью которой является вовлечение граждан России в предпринимательскую деятельность. описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса граждан России к предпринимательской деятельности методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему воспроизведению аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений.</p> <p>Срок: 01.08.2019 года</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	29.12.2019 29.12.2020 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024	По итогам проведения (ежегодно) социологического исследования проведен анализ развития бизнеса с определением их ключевых проблем и точек роста
1.2.	Проведен конкурс «Лучший предприниматель года»	29.06.2019 29.06.2020 29.06.2021 29.06.2022 29.06.2023 29.06.2024	Награждены ценными подарками субъекты малого и среднего предпринимательства, достигшие положительных результатов развития и положительную оценку органа исполнительной власти, курирующего данную отрасль хозяйствования
2.	<p>Результат федерального проекта: Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: 1. Основными принципами информационной кампании являются: использование единого фирменного стиля (бренббука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном уровне;</p> <p>Федеральная составляющая: привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;</p> <p>Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; разработка проекта, направленного на работу с</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: план продвижения в сети Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей <a href="http://dasreda.ru">dasreda.ru</a>; план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
2.1.	Разработка региональной составляющей информационной компании по формированию благоприятного образа предпринимательства (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией)	29.12.2019	Разработан план реализации информационной компании в Сахалинской области по формированию благоприятного образа предпринимательства
3.	<p>Результат федерального проекта: Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети "Интернет" и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 500 тыс. чел.; в 2020 г. - 1030 тыс. чел.; в 2021 г. - 1570 тыс. чел.; в 2022 г. - 2070 тыс. чел.; в 2023 г. - 2550 тыс. чел.; в 2024 г. - 2950 тыс. чел.</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
3.1.	Реализована региональная информационная компания	20.12.2024	Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 11,5 тыс. человек 2019 г. – 1,96 тыс. чел.;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			2020 г. – 4,038 тыс. ед.; 2021 г. – 6,155 тыс. ед.; 2022 г. – 8,115 тыс. ед.; 2023 г. – 9,996 тыс. ед.; 2024 г. – 11,564 тыс. ед.
4.	<p>Результат федерального проекта: Годом предпринимательства объявлен 2020 год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства</p> <p>Срок: 20.12.2019 года</p>		
4.1.	Разработка межведомственного Плана мероприятий по проведению «Года предпринимательства» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации	01.03.2020	Утверждение распоряжения Губернатора Сахалинской области по проведению «Года предпринимательства»
	Задача национального проекта: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса		
5.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед.</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
5.1	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	29.12.2019 29.12.2020 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024	Количество (ежегодно) вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году – 0,243 тыс. ед. 2019 г. – 0,035 тыс. чел.; 2020 г. – 0,088 тыс. ед.; 2021 г. – 0,141 тыс. ед.; 2022 г. – 0,18 тыс. ед.; 2023 г. – 0,216 тыс. ед.; 2024 г. – 0,243 тыс. ед.



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.	<p>Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта. При реализации указанных программ в том числе привлечены тренеры, обученные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
6.1	<p>Разработаны, актуализированы и внедрены образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> </ul>	<p>29.12.2019</p> <p>29.12.2020</p> <p>29.12.2021</p> <p>29.12.2022</p> <p>29.12.2023</p> <p>29.12.2024</p>	<p>Количество (ежегодно) обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек (нарастающим итогом) к 2024 году – 1,776 тыс. чел.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>		
7.	<p>Результат федерального проекта: Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. - 225 человек; 2020 г. - 470 человек; 2021 г. - 675 человек; 2022 г. - 755 человек; 2023 г. - 775 человек; 2024 г. - 1000 человек</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для последующего обучения в субъектах Российской Федерации целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. - 225 человек; 2020 г. - 470 человек; 2021 г. - 675 человек; 2022 г. - 755 человек; 2023 г. - 775 человек; 2024 г. - 1000 человек.</p> <p>Срок: 20.12.2024 года</p>		
7.1	Направление на обучение кандидата тренером	20.12.2019	Обучение 1 тренера в 2019 году
8.	<p>Результат федерального проекта: Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО "Деловая Среда", ПАО "Сбербанк России", и др. обучающие программы. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек Срок: 20.12.2024 года		
8.1	Обучение навыкам предпринимательской деятельности	29.12.2019 29.12.2020 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024	Количество (ежегодно) обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек (нарастающим итогом) к 2024 году – 1,776 тыс. чел. 2019 г. – 0,359 тыс. чел.; 2020 г. – 0,733 тыс. ед.; 2021 г. – 1,109 тыс. ед.; 2022 г. – 1,35 тыс. ед.; 2023 г. – 1,579 тыс. ед.; 2024 г. – 1,776 тыс. ед.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети "Интернет" и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.							
1.1.	Результат регионального проекта: Реализована региональная информационная компания							
1.1.1	федеральный бюджет (Сахалинская область)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	областной бюджет	9,0722	9,4351	9,8125	10,205	10,6132	11,0378	28,3198
1.1.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.							
2.1	Результат регионального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества							
2.1.1	федеральный бюджет (Сахалинская область)	1,39	1,39	1,39	2,2239	2,8911	2,9189	12,2041
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	областной бюджет	0,9659	0,9659	0,9659	1,5458	2,0091	2,0284	8,4808
2.1.4	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		11,4281	11,7910	12,1684	13,9747	15,5134	15,9851	80,8607
федеральный бюджет		1,39	1,39	1,39	2,2239	2,8911	2,9189	12,2039
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
областной бюджет		10,0381	10,401	10,7784	11,7508	12,6223	13,0662	68,6568
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Алексей Васильевич Белик	Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области	Валерий Игоревич Лимаренко, Губернатор Сахалинской области	5
2.	Руководитель регионального проекта	Алексей Алексеевич Успенский	Министр экономического развития Сахалинской области	Алексей Васильевич Белик, заместитель председателя Правительства Сахалинской области	5
3.	Администратор регионального проекта	Галина Николаевна Моисеенко	Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического развития Сахалинской области	70
4.	Координатор регионального проекта	Алексеев Сергей Васильевич	Заместитель директора департамента проектного управления министерства	Мажарин Дмитрий Леонидович, министр цифрового развития и	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в про- екте (процентов)
			цифрового развития и связи Сахалинской об- ласти	связи Сахалинской об- ласти	
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предприниматель- ства, начальник от- дела развития пред- принимательства и конкуренции мини- стерства эконоличе- ского развития Саха- линской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	40
Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской дея- тельности					
6.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предпринимательства, начальник отдела раз-	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в про- екте (процентов)
			вития предпринима- тельства и конкурен- ции министерства эконо- мического развития Сахалинской области		
Проведен конкурс «Лучший предприниматель года»					
7.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Белова Ольга Виталь- евна	Советник отдела раз- вития предпринима- тельства и конкурен- ции министерства эконо- мического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	20
Разработан план реализации информационной компании в Сахалинской области по формированию благоприятного образа предпринимательства					
8.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предпринимательства, начальник отдела раз- вития предпринима- тельства и конкурен- ции министерства эконо- мического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	60
Реализована региональная информационная компания					



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в про- екте (процентов)
9.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предпринимательства, начальник отдела раз- вития предпринима- тельства и конкурен- ции министерства эко- номического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	40
Утверждение распоряжения Губернатора Сахалинской области по проведению «Года предпринимательства»					
10.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предпринимательства, начальник отдела раз- вития предпринима- тельства и конкурен- ции министерства эко- номического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	40
Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в про- екте (процентов)
11.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предпринимательства, начальник отдела раз- вития предпринима- тельства и конкурен- ции министерства эко- номического развития Сахалинской области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	40
12.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	директор Сахалин- ского фонда развития предпринимательства области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	20
Разработаны, актуализированы и внедрены образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп					
13.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Галина Николаевна Моисеенко	заместитель дирек- тора департамента ин- вестиционной дея- тельности и развития предпринимательства, начальник отдела раз- вития предпринима- тельства и конкурен-	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в про- екте (процентов)
			ции министерства эко- номического развития Сахалинской области		
14.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	директор Сахалин- ского фонда развития предпринимательства области	Алексей Алексеевич Успенский, министр экономического раз- вития Сахалинской области	20
Направление на обучение кандидата тренером					
15.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	директор Сахалин- ского фонда развития предпринимательства области		20
Обучение навыкам предпринимательской деятельности					
16.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Черняго Людмила Ярославна	директор Сахалин- ского фонда развития предпринимательства области		20
17.	<i>участник регио- нального проекта</i>	Бабич Татьяна Генна- дьевна	Руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области	Валерий Игоревич Ли- маренко, Губернатор Сахалинской области	10

## 6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе регионального проекта	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе регионального проекта <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе регионального проекта за год <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии регионального проекта	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронную почту
5.	Документы и информация по региональному проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта,	Администратору проекта (Г.Н. Моисеенко)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации региональ-	Электронная почта, телефонная связь

		участник регионального проекта		ного проекта «Популяризация предпринимательства»	
6.	О выполнении контрольной точки регионального проекта	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	Не позже дня контрольного события, установленного планом мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в региональный проект	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений
8.	Информация о внесении изменений в федеральный и региональный проект	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Руководителю проекта (А.А. Успенскому), координатору проекта (С.В. Алексеенко), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения таких изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе

9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко), ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководителю проекта (А.А. Успенскому)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Куратору проекта (А.В. Белику), координатору проекта (С.В. Алексеенко)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (А.А. Успенский)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Г.Н. Моисеенко)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

## 7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представи- тель интере- сов	Степень вли- яния на про- ект	Ожидания от проекта	Ответствен- ный участ- ник проекта за взаимо- действие	Виды меро- приятий по взаимодей- ствию	Периодич- ность взаимо- действия
1	Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области	Бабич Т.Г.	10%	Повышение уровня обра- зования субъектов МСП	Бабич Т.Г.	Обмен ин- формацией	ежеквартально

## 8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Отсутствие достаточного финансирования государственной программы (подпрограмм), содержащей мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	75%	Г.Н. Моисеенко, заместитель директора департамента инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Сахалинской области	Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
2	Снижение мотивации участников проекта	100%	А.А. Успенский министр экономического развития Сахалинской области	Применение мер материальной и нематериальной поддержки, включая обеспечение процедур повышения квалификации. Создание комфортных и привлекательных условий труда, технологического развития.

## 9. Дополнительная информация

отсутствует



Приложение 1  
к паспорту регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта  
(Популяризация предпринимательства)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный исполни- тель, соиспол- нители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	01.10.2018	31.12.2024			
1.1.1.	Разработка паспорта регионального проекта и плана мероприятий регионального проекта	01.10.2018	07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК
1.1.	Паспорт и план мероприятий регионального проекта одобрен предварительно проект-ным комитетом		07.12.2018	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК
1.1.2.	Допланирование плана мероприятий регио-нального проекта (приведение в соответствие с уточненным федеральным проектом, прора-ботка проекта на очередной трехлетний пе-риод, в том числе подготовка расчета финан-совой потребности на реализацию мероприя-тий) для рассмотрения его на проектном ко-митете	14.12.2018	19.03.2019	Моисеенко Г.Н.	Протокол проектного комитета.	ПК

1.2.	Доработанные Паспорт и план мероприятий регионального проекта утверждены проектным комитетом		19.03.2019		Протокол проектного комитета.	ПК
2	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности					
2.1.1.	Разработка технического задания на проведение социологического исследования и проведение конкурсных процедур	01.08.2019	30.09.2019	Моисеенко Г.Н.	Заключение контракта на проведение исследования	РП
2.1.2.	Разработка технического задания на проведение социологического исследования и проведение конкурсных процедур	01.08.2020	30.09.2020	Моисеенко Г.Н.	Заключение контракта на проведение исследования	РП
2.1.3.	Разработка технического задания на проведение социологического исследования и проведение конкурсных процедур	01.08.2021	30.09.2021	Моисеенко Г.Н.	Заключение контракта на проведение исследования	РП
2.1.4.	Разработка технического задания на проведение социологического исследования и проведение конкурсных процедур	01.08.2022	30.09.2022	Моисеенко Г.Н.	Заключение контракта на проведение исследования	РП
2.1.5.	Разработка технического задания на проведение социологического исследования и проведение конкурсных процедур	01.08.2023	15.09.2023	Моисеенко Г.Н.	Заключение контракта на проведение исследования	РП
2.1.6.	Разработка технического задания на проведение социологического исследования и проведение конкурсных процедур	01.08.2024	15.09.2024	Моисеенко Г.Н.	Заключение контракта на проведение исследования	РП

2.1.7.	Разработка и утверждение программы исследования, включающая определение целевых групп	30.09.2019	01.11.2019	Моисеенко Г.Н.	Утверждена программа	про-	РП
2.1.8.	Разработка и утверждение программы исследования, включающая определение целевых групп	30.09.2020	01.11.2020	Моисеенко Г.Н.	Утверждена программа	про-	РП
2.1.9.	Разработка и утверждение программы исследования, включающая определение целевых групп	30.09.2021	01.11.2021	Моисеенко Г.Н.	Утверждена программа	про-	РП
2.1.10.	Разработка и утверждение программы исследования, включающая определение целевых групп	30.09.2022	01.11.2022	Моисеенко Г.Н.	Утверждена программа	про-	РП
2.1.11.	Разработка и утверждение программы исследования, включающая определение целевых групп	15.09.2023	01.11.2023	Моисеенко Г.Н.	Утверждена программа	про-	РП
2.1.12.	Разработка и утверждение программы исследования, включающая определение целевых групп	15.09.2024	01.11.2024	Моисеенко Г.Н.	Утверждена программа	про-	РП
2.1.13.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.11.2019	29.12.2019	Моисеенко Г.Н., Ким А.В.	Отчет о проведенном исследовании		(РП)
2.1.14.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.10.2020	29.12.2020	Моисеенко Г.Н. , Ким А.В.	Отчет о проведенном исследовании		(РП)

2.1.15.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.10.2021	29.12.2021	Моисеенко Г.Н. , Ким А.В.	Отчет о проведенном исследовании	(РП)
2.1.16.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.10.2022	29.12.2022	Моисеенко Г.Н. , Ким А.В.	Отчет о проведенном исследовании	(РП)
2.1.17.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.10.2023	29.12.2023	Моисеенко Г.Н. , Ким А.В.	Отчет о проведенном исследовании	(РП)
2.1.18.	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.10.2024	29.12.2024	Моисеенко Г.Н. , Ким А.В.	Отчет о проведенном исследовании	(РП)
2.1.19.	Осуществлен анализ результатов исследования, при необходимости, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта	-	01.10.2020	Моисеенко Г.Н.	Предложения по повышению эффективности проекта	РП
2.1.20.	Осуществлен анализ результатов исследования, при необходимости, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта	-	01.10.2021	Моисеенко Г.Н.	Предложения по повышению эффективности проекта	РП
2.1.21.	Осуществлен анализ результатов исследования, при необходимости, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта	-	01.10.2022	Моисеенко Г.Н.	Предложения по повышению эффективности проекта	РП

2.1.22.	Осуществлен анализ результатов исследования, при необходимости, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта	-	01.10.2023	Моисеенко Г.Н.	Предложения по повышению эффективности проекта	РП
2.1.23.	Осуществлен анализ результатов исследования, при необходимости, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта	-	01.10.2024	Моисеенко Г.Н.	Предложения по повышению эффективности проекта	РП
2.1	Проведены социологические исследования, выявляющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	-	29.12.2019 29.12.2020 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024			
3	Проведен конкурс «Лучший предприниматель года»					
3.1.1.	Внесены изменения в распоряжение Минэкономразвития Сахалинской области «Об утверждении Положения о ценных подарках»	01.02.2019	15.03.2019	Белова О.В.	НПА министерства	РП
3.1.2.	Проведен отбор кандидатов из числа субъектов МСП на присвоение номинаций в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	01.02.2019	20.04.2019	Белова О.В.	Определены кандидаты из числа субъектов МСП	РП
3.1.3.	Проведен отбор кандидатов из числа субъектов МСП на присвоение номинаций в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	01.02.2020	20.04.2020	Белова О.В.	Определены кандидаты из числа субъектов МСП	РП

3.1.4.	Проведен отбор кандидатов из числа субъектов МСП на присвоение номинаций в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	01.02.2021	20.04.2021	Белова О.В.	Определены кандидаты из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.5.	Проведен отбор кандидатов из числа субъектов МСП на присвоение номинаций в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	01.02.2022	20.04.2022	Белова О.В.	Определены кандидаты из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.6.	Проведен отбор кандидатов из числа субъектов МСП на присвоение номинаций в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	01.02.2023	20.04.2023	Белова О.В.	Определены кандидаты из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.7.	Проведен отбор кандидатов из числа субъектов МСП на присвоение номинаций в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	01.02.2024	20.04.2024	Белова О.В.	Определены кандидаты из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.8.	Подготовлен протокол комиссии о проведенном отборе	15.02.2019	01.03.2019	Белова О.В.	Протокол комиссии о проведенном отборе кандидатов из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.9.	Подготовлен протокол комиссии о проведенном отборе	15.02.2020	01.03.2020	Белова О.В.	Протокол комиссии о проведенном отборе кандидатов из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.10.	Подготовлен протокол комиссии о проведенном отборе	15.02.2021	01.03.2021	Белова О.В.	Протокол комиссии о проведенном отборе кандидатов из числа субъектов МСП	<i>РП</i>
3.1.11.	Подготовлен протокол комиссии о проведенном отборе	15.02.2022	01.03.2022	Белова О.В.	Протокол комиссии о проведенном отборе	<i>РП</i>

					кандидатов из числа субъектов МСП	
3.1.12.	Подготовлен протокол комиссии о проведенном отборе	15.02.2023	01.03.2023	Белова О.В.	Протокол комиссии о проведенном отборе кандидатов из числа субъектов МСП	РП
3.1.13.	Подготовлен протокол комиссии о проведенном отборе	15.02.2024	01.03.2024	Белова О.В.	Протокол комиссии о проведенном отборе кандидатов из числа субъектов МСП	РП
3.1.14.	Подготовлено распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области об утверждении списка награждаемых ценными подарками	05.03.2019	18.03.2019	Белова О.В.	Распоряжение министерства	РП
3.1.15.	Подготовлено распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области об утверждении списка награждаемых ценными подарками	05.03.2020	18.03.2020	Белова О.В.	Распоряжение министерства	РП
3.1.16.	Подготовлено распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области об утверждении списка награждаемых ценными подарками	05.03.2021	18.03.2021	Белова О.В.	Распоряжение министерства	РП
3.1.17.	Подготовлено распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области об утверждении списка награждаемых ценными подарками	05.03.2022	18.03.2022	Белова О.В.	Распоряжение министерства	РП

3.1.18.	Подготовлено распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области об утверждении списка награждаемых ценными подарками	05.03.2023	18.03.2023	Белова О.В.	Распоряжение министерства	РП
3.1.19.	Подготовлено распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области об утверждении списка награждаемых ценными подарками	05.03.2024	18.03.2024	Белова О.В.	Распоряжение министерства	РП
3.1.20.	Заключен контракт на приобретение ценных подарков	-	20.04.2019	Моисеенко Г.Н.	Контракт	РП
3.1.21.	Заключен контракт на приобретение ценных подарков	-	20.04.2020	Моисеенко Г.Н.	Контракт	РП
1.2.22.	Заключен контракт на приобретение ценных подарков	-	20.04.2021	Моисеенко Г.Н.	Контракт	РП
3.1.23.	Заключен контракт на приобретение ценных подарков	-	20.04.2022	Моисеенко Г.Н.	Контракт	РП
3.1.24.	Заключен контракт на приобретение ценных подарков	-	20.04.2023	Моисеенко Г.Н.	Контракт	РП
3.1.25.	Заключен контракт на приобретение ценных подарков	-	20.04.2024	Моисеенко Г.Н.	Контракт	РП
3.1.26.	Проведено торжественное вручение ценных подарков лучшим субъектам МСП в рамках	-	29.06.2019	Моисеенко Г.Н.	Вручены ценные подарки субъектам	РП



	конкурса «Лучший предприниматель года»				МСП	
3.1.27.	Проведено торжественное вручение ценных подарков лучшим субъектам МСП в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	-	29.06.2020	Моисеенко Г.Н.	Вручены ценные подарки субъектам МСП	РП
3.1.28.	Проведено торжественное вручение ценных подарков лучшим субъектам МСП в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	-	29.06.2021	Моисеенко Г.Н.	Вручены ценные подарки субъектам МСП	РП
3.1.29.	Проведено торжественное вручение ценных подарков лучшим субъектам МСП в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	-	29.06.2022	Моисеенко Г.Н.	Вручены ценные подарки субъектам МСП	РП
3.1.30.	Проведено торжественное вручение ценных подарков лучшим субъектам МСП в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	-	29.06.2023	Моисеенко Г.Н.	Вручены ценные подарки субъектам МСП	РП
3.1.31.	Проведено торжественное вручение ценных подарков лучшим субъектам МСП в рамках конкурса «Лучший предприниматель года»	-	29.06.2024	Моисеенко Г.Н.	Вручены ценные подарки субъектам МСП	РП
3.1.	Проведен конкурс «Лучший предприниматель года»	-	29.06.2019 29.06.2020 29.06.2021 29.06.2022 29.06.2023 29.06.2024			
4.	Разработан план реализации информационной компании в Сахалинской области по формированию благоприятного образа предпринимательства					

4.1.1	Разработана региональная информационная компания по формированию благоприятного образа предпринимательства	-	29.12.2019	Моисеенко Г.Н.	Разработан план мероприятий	РП
5.	Реализована региональная информационная компания					
5.1.1.	Актуализирована региональная информационная компания по формированию благоприятного образа предпринимательства	-	01.09.2020	Моисеенко Г.Н.	Внесены предложения в план мероприятий	РП
5.1.2	Актуализирована региональная информационная компания по формированию благоприятного образа предпринимательства	-	01.09.2021	Моисеенко Г.Н.	Внесены предложения в план мероприятий	РП
5.1.3	Актуализирована региональная информационная компания по формированию благоприятного образа предпринимательства	-	01.09.2022	Моисеенко Г.Н.	Внесены предложения в план мероприятий	РП
5.1.4	Актуализирована региональная информационная компания по формированию благоприятного образа предпринимательства	-	01.09.2023	Моисеенко Г.Н.	Внесены предложения в план мероприятий	РП
5.1.5	Актуализирована региональная информационная компания по формированию благоприятного образа предпринимательства	-	01.09.2024	Моисеенко Г.Н.	Внесены предложения в план мероприятий	РП
5.1	Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровне по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях	01.01.2020	20.12.2024	Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП

6	Разработан межведомственный План мероприятий по проведению «Года предпринимательства» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации					
6.1.1.	Разработка межведомственного Плана мероприятий по проведению «Года предпринимательства» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации	20.12.2019	01.03.2020	Моисеенко Г.Н.	Проект распоряжения Губернатора	РП
6.1.	Утверждено распоряжение Губернатора Сахалинской области		01.03.2020			
7	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
6.1.1.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2019	01.02.2019	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП
7.1.2.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2020	01.02.2020	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП
7.1.3.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2021	01.02.2021	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП
7.1.4.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2022	01.02.2022	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП
7.1.5.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2023	01.02.2023	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития	РП

					России	
7.1.6.	Подготовлена Заявка на получение средств федеральной субсидии	09.01.2024	01.02.2024	Точь В.В.	Заявка направлена в Минэкономразвития России	РП
7.1.7.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
7.1.8.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
7.1.9.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
7.1.10.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
7.1.11.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
7.1.12.	Направлена Заявка на конкурсный отбор в Минэкономразвития России	-	02.02.2019	Точь В.В.	Отправка заявки	РП
7.1.13.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2019	10.02.2019	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	РП
7.1.14.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития	02.02.2020	10.02.2020	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития	

	России				России	
7.1.15.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2021	10.02.2021	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	
7.1.16.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2022	10.02.2022	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	
7.1.17.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2023	10.02.2023	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	
7.1.18.	Рассмотрение заявки на получение средств федеральной субсидии в Минэкономразвития России	02.02.2024	10.02.2024	Моисеенко Г.Н.	Протокол комиссии Минэкономразвития России	
7.1.19.	Подготовка распоряжение Правительства Са- халинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета	05.02.2019	16.02.2019	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>
7.1.20.	Подготовка распоряжение Правительства Са- халинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета	05.02.2020	16.02.2020	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>
7.1.21.	Подготовка распоряжение Правительства Са- халинской области об утверждении проекта	05.02.2021	16.02.2021	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>

	Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета					
7.1.22.	Подготовка распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета	05.02.2022	16.02.2022	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>
7.1.23.	Подготовка распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета	05.02.2023	16.02.2023	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>
7.1.24.	Подготовка распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении проекта Соглашения на получение средств субсидии федерального бюджета	05.02.2024	16.02.2024	Ким А.В.	НПА	<i>РП</i>
7.1.25.	Заключение Соглашения с Минэкономразвития России на получение средств субсидии федерального бюджета	-	20.02.2019	Моисеенко Г.Н.	Соглашение	<i>РП</i>
7.1.26.	Заключение Соглашения с Минэкономразвития России на получение средств субсидии федерального бюджета	-	20.02.2020	Моисеенко Г.Н.	Соглашение	<i>РП</i>
7.1.27.	Заключение Соглашения с Минэкономразвития России на получение средств субсидии федерального бюджета	-	20.02.2021	Моисеенко Г.Н.	Соглашение	<i>РП</i>

7.1.28.	Заключение Соглашения с Минэкономразвития России на получение средств субсидии федерального бюджета	-	20.02.2022	Моисеенко Г.Н.	Соглашение	РП
7.1.29.	Заключение Соглашения с Минэкономразвития России на получение средств субсидии федерального бюджета	-	20.02.2023	Моисеенко Г.Н.	Соглашение	РП
7.1.30.	Заключение Соглашения с Минэкономразвития России на получение средств субсидии федерального бюджета	-	20.02.2024	Моисеенко Г.Н.	Соглашение	РП
8	Разработаны, актуализированы и внедрены образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп					
8.1.1.	Разработка, актуализация и внедрение образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп		20.12.2019	Моисеенко Г.Н		РП
8.1.	Внедрены образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп		20.12.2019			
9	Направление на обучение кандидата тренером					
9.1	Обучен тренер		20.12.2019	Черняго Л.Я.		РП
10	Обучение навыкам предпринимательской деятельности					
10.1.1	Обучены навыкам предпринимательской деятельности		20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	Черняго Л.Я.		РП

			20.12.2023 20.12.2024			
10.1.2.	Обучены основам ведения бизнеса в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность», на семинарах безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Сахалинской области	-	20.12.2019	Бабич Т.Г., Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП
10.1.3.	Обучены основам ведения бизнеса в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность», на семинарах безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Сахалинской области	-	20.12.2020	Бабич Т.Г., Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП
10.1.4.	Обучены основам ведения бизнеса в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность», на семинарах безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Сахалинской области	-	20.12.2021	Бабич Т.Г., Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП
10.1.5.	Обучены основам ведения бизнеса в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность», на семинарах безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Сахалинской области	-	20.12.2022	Бабич Т.Г., Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП
10.1.6.	Обучены основам ведения бизнеса в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность», на семинарах безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Сахалинской области	-	20.12.2023	Бабич Т.Г., Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП
10.1.7.	Обучены основам ведения бизнеса в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность», на семинарах безработные граждане,	-	20.12.2024	Бабич Т.Г., Моисеенко Г.Н.	Отчет (годовой) о достижении целевых индикаторов проекта	РП



	состоящие на учете в службе занятости населения Сахалинской области					
10.1.8	Изданы брошюры, буклеты, календари для предпринимателей, оформлены информационные стенды в муниципальных образованиях	-	20.12.2019	Белова О.В.	Буклеты	<i>РП</i>
10.1.9	Изданы брошюры, буклеты, календари для предпринимателей, оформлены информационные стенды в муниципальных образованиях	-	20.12.2020	Белова О.В	Буклеты	<i>РП</i>
10.1.10	Изданы брошюры, буклеты, календари для предпринимателей, оформлены информационные стенды в муниципальных образованиях	-	20.12.2021	Белова О.В	Буклеты	<i>РП</i>
10.1.11	Изданы брошюры, буклеты, календари для предпринимателей, оформлены информационные стенды в муниципальных образованиях	-	20.12.2022	Белова О.В	Буклеты	<i>РП</i>
10.1.12	Изданы брошюры, буклеты, календари для предпринимателей, оформлены информационные стенды в муниципальных образованиях	-	20.12.2023	Белова О.В	Буклеты	<i>РП</i>
10.1.13	Изданы брошюры, буклеты, календари для предпринимателей, оформлены информаци-	-	20.12.2024	Белова О.В	Буклеты	<i>РП</i>

	онные стенды в муниципальных образова- ниях					
10.1.14	В муниципальные образования Сахалинской области направлены методические материалы по проведению информационной кампании	-	05.05.2019	Моисеенко Г.Н.	Методические материалы	РП
10.1.	Реализована программа по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса	-	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			

Приложение 2  
к паспорту регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Сахалинской области

Муниципальные образования Са- халинской области	Базовое значение		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	значение	дата						
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чело- век								
ГО Александровск-Сах.	0	01.01.2018	20	21	21	11	11	10
Анивский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	11	11	10
ГО Долинский	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	11
Корсаковский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	11
Курильский ГО	0	01.01.2018	10	10	10	10	10	9
Макаровский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	11	11	10
Невельский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	11	11	10
ГО Ногликский	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	11
ГО Охинский	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	11
Поронайский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	10
Северо-Курильский ГО	0	01.01.2018	10	10	10	10	10	9
ГО Смирныховский	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	10
Томаринский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	10
Тымовский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	10
Углегорский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	11
Холмский ГО	0	01.01.2018	20	21	21	12	12	11
Южно-Курильский ГО	0	01.01.2018	10	10	10	10	10	9
ГО Город Южно-Сахалинск	0	01.01.2018	49	50	52	48	35	24
Итого	0	01.01.2018	359	374	376	241	229	197